


# Rappel de l'ambition Vague 1 : généraliser l'alimentation du DMP



\*début 2023 pour la pharmacie

\*mi-mars 2023 pour la pharmacie



# Nouvelles dates

Mesures concernant le calendrier SONS vague 1 sanitaire:

Les Fournisseurs n'ayant pas encore livré doivent :

- **Confirmer avec leur client une date ferme de finalisation** : avant **le 28 avril 2023** pour l'hôpital, la biologie et la radiologie, et à mi-juin pour la médecine de ville et la pharmacie.

- **Finaliser la Prestation Ségur au plus tard au 20 septembre 2023** (et au plus tard le 31 octobre 2023 pour les prestations LOINC). A cette date, les APIv1 DMP et la TD0.0 seront décommissionnées. **Le décommissionnement de l'APIv1** était prévu au 28 avril prochain, il sera de ce fait reporté lui aussi au **20 septembre 2023**

Les vérifications par les ES/PS peuvent se poursuivre au-delà ; dans tous les cas, les **demandes de solde (validés via la VA signée par l'ES) doivent être déposées au plus tard le 14 décembre 2023 14h**

